

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....งานจ้างปรับปรุงแพลตฟอร์ม.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลปัตตานี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ตามแผน).....๑๘๐,๐๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....เป็นงานจ้างปรับปรุงแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลปัตตานี.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๑๑๕,๐๐๗.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔,ปร.๕ก, ปร.๕ ข, ปร.๖.....
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑.....นายนิวัฒน์ วงศ์พรต.....ตำแหน่ง.....นายช่างเทคนิคชำนาญงาน.....
 - ๖.๒.....นายฉลอง มีสงค์.....ตำแหน่ง.....นายช่างเทคนิคชำนาญงาน.....
 - ๖.๓.....นายนิเวศ บุญญโส.....ตำแหน่ง.....นายช่างเทคนิคชำนาญงาน.....







สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร. ๕ (ก)

ส่วนราชการ โรงพยาบาลปัตตานี ฝ่ายบริหารทั่วไป

ประเภท ปรับปรุงแพลตฟอร์ม

เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลปัตตานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กอง

กรม

แบบเลขที่

เอกสารเลขที่

พื้นที่อาคาร

ตร.ม

ประมาณราคาตามแบบ พร. ๔

จำนวน ๒ แผ่น

จำนวน

ชั้น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง(ทุน)	90,500.00		
	ราคารวมค่า Factor F ๑.๒๗๐๘	115,007.40		
2	ค่างานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	115,007.00		
	คิดเป็นเงินประมาณ	115,007.00		
ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร. ม.				
เฉลี่ยราคาประมาณ -บาท/ ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายนิวัฒน์ วงศ์พรต)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฉลอง มีสงค์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายนิเวศ บุญญใส)

3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	3.1 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0	
4	กลุ่มงานที่ 4			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	4.1 งานภูมิทัศน์			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		90,500	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ			
	2.2 ระบบเสียง (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)			
	รวมค่างานส่วนที่ 2		0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงแฟลตแพทย์

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปัตตานี

เอกสารเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เนื้อที่อาคาร ตร.ม

วันที่ปรับราคา

พื้นที่จอดรถ ตร.ม

จำนวน ชั้น

วิศวกร

ผู้ตรวจสอบ

ลำดับที่	สรุปหมวดงาน	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	๑. งานซ่อมแซม							
1	รื้อกระเบื้องเดิมพร้อมขนย้าย	ตร.ม	72	30.00	2,160.00	-	-	2,160.00
2	กระเบื้องเซรามิคขนาด 16x16" (พื้น)	ตร.ม	72	385.00	27,720.00	130.00	9,360.00	37,080.00
3	บุแผ่นลามิเนตประตูไม้อัด	ชุด	2	1,200.00	2,400.00	300.00	600.00	3,000.00
4	ทาสีประตู	ชุด	10	900.00	9,000.00	45.00	450.00	9,450.00
5	ก๊อมน้ำ	ชุด	2	750.00	1,500.00	50.00	100.00	1,600.00
6	หัวฉีดชำระพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	2	480.00	960.00	60.00	120.00	1,080.00
7	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด	ชุด	2	995.00	1,990.00	70.00	140.00	2,130.00
8	เคาน์เตอร์	ชุด	2	17,000.00	34,000.00	0.00	-	34,000.00
	รวม				79,730.00		10,770.00	90,500.00



